



Radny Rady Miejskiej w Choszczynie  
Andrzej Korzeniewski



Choszczyno, dnia 20 maja 2019r.



**Burmistrz Choszczyna za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Choszczynie**  
**Interpelacja/Zapytanie Radnego**

**Treść:** W związku z ponownym niezakończeniem budowy oczyszczalni ścieków w Choszczynie wnoszę o udzielenie rzetelnej informacji nt. realizacji przedmiotowego zadania i dokumentów z przedmiotowego zakresu, a mianowicie:

1. Jaki był powód niezakończenia budowy oczyszczalni ścieków w Choszczynie w miesiącu październiku 2018r. Czy Wykonawcy naliczono kary umowne z tym związane za nie dotrzymanie terminu zakończenia prac. Jakiego było uzasadnienie niedotrzymania terminu, realizacji inwestycji.

2. Z posiadanych informacji wynika, że powodem jest źle wykonany projekt techniczny, a przede wszystkim brak doświadczenia projektanta w tego typu zadaniach. Jaki był jego koszt i kto go wykonywał. Czy były wykonywane badania geotechniczne i kto je wykonywał. Kto osobiście z ramienia MPGK Choszczyno nadzorował i odbierał dokumentację techniczną. Czy projektant wykonujący projekt pełni funkcje jakiegokolwiek funkcje nadzoru. Jeśli tak, to jakie jest jego wynagrodzenie z tego tytułu.

Czy błędy projektowe na etapie zostały usunięte przez projektanta i na jego koszt. Jak wynika z informacji Wykonawca zlecił wykonanie nowego projektu i nowych rozwiązań, których nie przewidział projektant. Kosztami nowego projektu został obciążony MPGK w Choszczynie. Jaki jest tego koszt.

3. Jaki jest powód niezakończenia budowy oczyszczalni ścieków w Choszczynie w miesiącu maju 2019r. Czy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji inwestycji Wykonawcy naliczono kary umowne. Kto osobiście podjął decyzję o odstąpieniu ich naliczenia. Jakiego było uzasadnienie niedotrzymania terminu, realizacji inwestycji. Kiedy zostanie ostatecznie zakończona budowa.

4. Jaki jest ostateczny koszt budowy oczyszczalni ścieków z zakładanych 37 mln zł. Czy MPGK w związku z tym, zaciągał dodatkowy kredyt.

5. Z informacji wynika, że wybrana instalacja przerobu osadu nie spełnia wymagań tzn. efekt finalny instalacji nie spełnia wymagań norm i certyfikatów. Kto podjął decyzję o wyborze tej instalacji gdzie po wybudowaniu, oby za 37 mln. zł nie można będzie sprzedawać przetworzonego osadu. Ile będzie kosztowało zdobycie wymaganych atestów i certyfikatów.

W chwili obecnej, ponownie inwestycja nie została zakończona. Potwierdzają się informacje o niejasnościach związanych z budową oczyszczalni ścieków w Choszczynie, w związku z tym skierowałem wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego celem zbadania prawidłowości realizacji inwestycji, wydatkowania środków publicznych a przede wszystkim zaniezań inwestora tzn. MPGK w przedmiotowej sprawie.

**Uzasadnienie istotnego znaczenia dla gminy i jej mieszkańców:** W związku z licznymi zapytaniami Mieszkańców dotyczącymi realizacji budowy oczyszczalni ścieków w Choszczynie, konieczne jest wyjaśnienie wielu kwestii w tej sprawie. Przedłużający się termin wykonania, rosnące koszty itp., rodzi ich wątpliwości i zaniepokojenie. Z tego też względu konieczne jest udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Andrzej Korzeniewski