WPŁYNĘŁO
Rada Miejska w Choszcznie
2019 -05- 21

Choszczno, dnia 20 maja 2019r.

WPŁYNĘŁO
Urząd Miejski w Choszcznie
2019 -05- 21
L.dz..... Ilość załączników.....
podpis.....

Radny Rady Miejskiej w Choszcznie
Andrzej Korzeniewski
ul. Władysława Jagiełły 32b/2
73-200 Choszczno

Burmistrz Choszczna za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Choszcznie

Interpelacja/~~Zapytanie Radnego~~

Treść: W związku z ponownym niezakończeniem budowy oczyszczalni ścieków w Choszcznie wnoszę o udzielenie rzetelnej informacji nt. realizacji przedmiotowego zadania i dokumentów z przedmiotowego zakresu, a mianowicie:

1. Jaki był powód niezakończenia budowy oczyszczalni ścieków w Choszcznie w miesiącu październiku 2018r. Czy Wykonawcy naliczono kary umowne z tym związane za nie dotrzymanie terminu zakończenia prac. Jakie było uzasadnienie niedotrzymania terminu, realizacji inwestycji .
2. Z posiadanych informacji wynika, że powodem jest źle wykonany projekt techniczny, a przede wszystkim brak doświadczenia projektanta w tego typu zadaniach. Jaki był jego koszt i kto go wykonywał. Czy były wykonywane badania geotechniczne i kto je wykonywał. Kto osobiście z ramienia MPGK Choszczno nadzorował i odbierał dokumentację techniczną. Czy projektant wykonujący projekt pełni funkcje jakiekolwiek funkcje nadzoru. Jeśli tak, to jakie jest jego wynagrodzenie z tego tytułu.
Czy błędy projektowe na etapie zostały usunięte przez projektanta i na jego koszt. Jak wynika z informacji Wykonawca zlecił wykonanie nowego projektu i nowych rozwiązań, których nie przewidział projektant. Kosztami nowego projektu został obciążony MPGK w Choszcznie. Jaki jest tego koszt.
3. Jaki jest powód niezakończenia budowy oczyszczalni ścieków w Choszcznie w miesiącu maju 2019r. Czy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji inwestycji Wykonawcy naliczono kary umowne. Kto osobiście podjął decyzję o odstąpieniu ich naliczenia. Jakie było uzasadnienie niedotrzymania terminu, realizacji inwestycji . Kiedy zostanie ostatecznie zakończona budowa.
4. Jaki jest ostateczny koszt budowy oczyszczalni ścieków z zakładanych 37 mln zł. Czy MPGK w związku z tym, zaciągał dodatkowy kredyt.
5. Z informacji wynika, że wybrana instalacja przerobu osadu nie spełnia wymagań tzn. efekt finalny instalacji nie spełnia wymagań norm i certyfikatów. Kto podjął decyzję o wyborze tej instalacji gdzie po wybudowaniu, oby za 37 mln. zł nie można będzie sprzedawać przetworzonego osadu. Ile będzie kosztowało zdobycie wymaganych atestów i certyfikatów.

W chwili obecnej, ponownie inwestycja nie została zakończona. Potwierdzają się informację o niejasnościach związanych z budową oczyszczalni ścieków w Choszcznie, w związku z tym skierowałem wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego celem zbadania prawidłowości realizacji inwestycji, wydatkowania środków publicznych a przede wszystkim zaniedbań inwestora tzn. MPGK w przedmiotowej sprawie.

Uzasadnienie istotnego znaczenia dla gminy i jej mieszkańców: W związku z licznymi zapytaniami Mieszkańców dotyczącymi realizacji budowy oczyszczalni ścieków w Choszcznie, konieczne jest wyjaśnienie wielu kwestii w tej sprawie. Przedłużający się termin wykonania, rosnące koszty itp., rodzi ich wątpliwości i zaniepokojenie. Z tego też względu konieczne jest udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Andrzej Korzeniewski