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Dotyczy: Interpelacyi z dnia 09.05.2019 roku.

W odpowiedzi na Pana interpelacje w sprawie budowy targowiska miejskiego

-Méj Rynek™ uprzejmie informuje:

1.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy wykonat p. Michal Mielnicki, a jego koszt
wyniost 10800,00 zt. Zgodnie z art. 31 ust. 2 Pzp PFU stanowilo opis
przedmiotu zamowienia na roboty budowlane, na podstawie PFU Wykonawca
opracowal dokumentacje projektowa 1 uzyskal pozwolenie na budowe oraz
zgodnie z nim zrealizowal roboty budowlane. Zgodnie z umowg wytyczne do
realizacji PFU stanowito rozporzadzenie Ministra Rolnictwa 1 Rozwoju Wsi z
dn. 20 lipca 2016 roku.

Dla potrzeb przygotowania inwestycji nie byly wykonywane badania
geotechniczne natomiast wykonane zostata opinia geotechniczna.

Na etapie realizacji robdt, na wniosek Wykonawcy nastapita zmiana zakresu
rob6t. Dotyczyla ona koniecznosci zmiany sposobu posadowienia, koniecznosci
wykonania wygrodzenia oraz murkéw, wraz z wykonaniem miejsca na
ustawienie pojemnikéw na odpady. a takze zmiany rozwigzania dotyczacego
stotow handlowych. PowyZsze zmiany nie wymagaly zmian zatwierdzonym
projekcie budowlanym. Stanowily jeden z elementéw przebytej kontroli Urzgdu
Marszatkowskiego.

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca wykonal dokumentacj¢ projektowa,
uzyskal pozwolenie na budowg oraz realizowal roboty zgodnie z warunkami
podpisanej umowy. Zmiany zakresu prac wynikaly z odmiennego stanu niz

zostat on przyjety w PFU. W zwiazku z powyzszym, zgodnie z zapisami umowy



Zamawiajacy pokryl réznice kosztow prac, ktére nalezalo wykona¢ aby
inwestycja mogta by¢ prawidlowo zrealizowana.

5. W $wietle zapisow umowy nie nastgpilo przekroczenie umownego terminu
wykonania robot wige nie bylo podstaw do naliczenia kar.

6. Wykonawca prac nie zglaszal podwykonawcow.
7. Na potrzeby przygotowania inwestycji wykonane zostaly szacunkowe

zestawienie kosztow na kwote 1578823 zh. Warto$¢ oferty Wykonawcy
w 3 postepowaniu o udzielenie zaméwienia wyniosla 2320000,00 zl, poprzednie

2 postepowania zostaly uniewaznione z powodu braku ofert.

Jednoczesnie informuje, ze dokumentacja o ktora Pan wnioskuje jest dostepna w
Urzedzie Miejskim z mozliwoscig zapoznania si¢ z nig po wezesniejszym uzgodnieniu

terminu.
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