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Dotyczy: odpowiedzi na interpelacje

W odpowiedzi na interpelacje z dnia 17.10.2019r. w sprawie budowy oczyszczalni $ciekow w
Choszcznie informuje co nastepuje:

1. Przedluzenie terminu realizacji powyzszej inwestycji nastapilo w wyniku pojawienia sig
nieprzewidzianych okoliczno$ci w obrebie istniejacych reaktoréw biologicznych, ktére
docelowo mialy zosta¢ poddane modernizacji i zmieni¢ funkcje na zbiorniki retencyjne.
Wszystkie zmiany wprowadzone do umowy z Wykonawca zostaly przeprowadzone zgodnie
z procedurg oraz po przeprowadzeniu szczegolowej analizy i specjalistycznych badan.
W zwiazku z powyzszym nie naliczano kar Wykonawcy.

2. Wykonawca zglosit zakonczenie robét objetych pozwoleniem na budowe. W chwili obecnej
trwa weryfikacja wykonanych prac, dokumentacji odbiorowej oraz usuwanie usterek.
Zakonczenie inwestycji nastapi po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru konicowego.

3. Jesli chodzi o dokumentacj¢ projektowa, ponownie informuje, ze wszelkie sprawy dotyczace
dokumentacji projektowej byly w miar¢ mozliwosci wyjasniane z Wykonaweg oraz
Projektantem, ktéry wszelkie uzupelnienia (jesli zaistnialy) wprowadzal do dokumentacji
w ramach nadzoru inwestorskiego, ktory prowadzil na podstawie podpisanej z nim umowy.
Jesli wystapity warunki, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przed rozpoczeciem realizacji to
nie mozna ich zakwalifikowa¢ do bledow projektowych.

Dokumentacja  projektowa  byla wykonywana przez Wykonawce wylonionego
w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

Umowa byla jawna i kontrolowana przez Instytucje Wdrazajaca programu POIiS 2007-2013,
ktora nie stwierdzila Zzadnych uchybien. Podczas sporzadzania dokumentacji byly
wykonywane badania geotechniczne a wyniki tych badan stanowily zalacznik do SIWZ
w postgpowaniu na roboty budowlane. Jesli Pan Radny posiada informacje o wadach
w projekcie (o ktérych wielokrotnie pisze w swojej interpelacji), to uprzejmie prosze o ich

skonkretyzowanie, w celu zweryfikowania ich z rzeczywistym stanem sytuacji.



4. Jak juz informowano w pismie z dnia 04.06.2019r. pierwotny koszt przebudowy opiewal na
kwote ok. 38 mln ztotych, w chwili obecnej koszty kalkuluja sie¢ na ok. 39,8 min. Spdtka
uzyskata decyzje o zwigkszeniu dofinansowania, ktére w chwili obecnej opiewa na kwote
21 649 768,14 PLN. Ostateczny koszt budowy bedzie okreslony dopiero po rozliczeniu

koncowym, ktdre nastapi po zakonczeniu umowy z Wykonawca.
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