

Choszczyno, 9 stycznia 2019 r.

Nasz znak: OrP.0003.2.2019

Radny Rady Miejskiej w Choszczynie
Andrzej Korzeniewski

[Signature]

[Signature]

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących remontu Szkoły Podstawowej w Choszczynie, uprzejmie informuję, że podczas prowadzenia procesu inwestycyjnego w ramach zadania pn. „Wykonanie prac remontowo – budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczyno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” podjęto decyzję o konieczności dostosowania parametrów technicznych obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie do wymagań określonych w audycie energetycznym poprzez wykonanie m.in. robót polegających na wymianie stolarki okiennej sali gimnastycznej oraz ociepleniu stropu hali sportowej od wewnątrz wełną mineralną.

Zgodnie z zapisami umowy o roboty budowlane skutki powyższych zmian stanowiły podstawę do zmiany terminu zakończenia części robót dotyczących termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1.

Powyższe nie powoduje przesunięcia terminu zakończenia umowy zaplanowanego na 29 listopada 2019r.

Jednocześnie informuję, że harmonogram robót jest na bieżąco uzgadniany z dyrekcją szkoły w celu ustalenia najdogodniejszych terminów prowadzenia robót budowlanych dla funkcjonującego obiektu. Prace prowadzone są sprawnie, w sposób zapewniający bezpieczeństwo dzieci i innych użytkowników szkoły. Roboty nadzorowane są przez inspektorów nadzoru budowlanego posiadających stosowne uprawnienia.

Z poważaniem

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Robert Adamczyk